PROJETO PRÁTICO DE DESENVOLVIMENTO WEB

Roteiro de etapas, entregas e critérios de avaliação

Data de início	14/10/2026
Datas regulares de entrega	Quartas-feiras
Entrega final prevista	18/11/2026

1. Apresentação do projeto

A proposta consiste em desenvolver, em equipe, um sistema web a partir de uma necessidade real ou de uma problemática identificada. O trabalho será dividido em etapas com entregas semanais, simulando um processo de desenvolvimento de software: compreensão do problema, levantamento e organização dos requisitos, planejamento do trabalho, prototipação, implementação e integração.

O objetivo é aproximar a experiência acadêmica das práticas utilizadas em equipes de desenvolvimento, incentivando planejamento, colaboração, documentação, comunicação e validação contínua.

2. Objetivos de aprendizagem

- Identificar um problema e transformá-lo em uma proposta de solução digital.
- Levantar requisitos de negócio e requisitos funcionais e não funcionais.
- Planejar funcionalidades, prioridades, tarefas e responsabilidades da equipe.
- Construir um protótipo navegável antes de iniciar a implementação completa.
- Desenvolver e integrar frontend, backend e banco de dados.
- Utilizar ferramentas de colaboração e acompanhamento, como Jira ou alternativa equivalente, Git e Figma.
- Apresentar decisões técnicas, demonstrar o sistema e justificar os resultados.

3. Cronograma de entregas

Etapa / data	Foco	O que entregar	Evidências esperadas
Etapa 1 21/10/2026	Definição do problema e planejamento técnico	Documento com a problemática, público-alvo, objetivo da solução, requisitos iniciais e tecnologias escolhidas.	Documento PDF/Word/Markdown e lista de tecnologias.
Etapa 2 28/10/2026	Funcionalidades, backlog e organização da equipe	Funcionalidades registradas no Jira (ou ferramenta similar), tarefas priorizadas e papéis/responsabilidades definidos.	Link do quadro, backlog priorizado e divisão de papéis.
Etapa 3 04/11/2026	Protótipo de MVP no Figma ou similar	Protótipo das principais telas e fluxos, representando o produto mínimo viável (MVP).	Link compartilhável do protótipo e breve explicação dos fluxos.
SM2 11/11/2026	Simulado 2	PROVA	PROVA
Etapa 4 18/11/2026	Sistema implementadoe integrado	Frontend integrado ao backend e ao banco de dados, com as funcionalidades prioritárias implementadas e demonstração funcional.	Repositório Git, instruções para executar, acesso à demonstração e limitações conhecidas.

4. Orientações para cada etapa

Etapa 1 — Problema, requisitos iniciais e tecnologias

Prazo: quarta-feira, 21/10/2026

A equipe deverá apresentar:

- Nome provisório do projeto e descrição objetiva do problema que será resolvido.
- Contexto atual: como o problema é tratado hoje e quais dificuldades existem.
- Público-alvo e principais pessoas usuárias do sistema.
- Objetivo geral e benefícios esperados da solução.
- Escopo inicial: o que fará parte do projeto e o que ficará fora dele.
- Requisitos funcionais iniciais (o que o sistema deverá fazer) e requisitos não funcionais relevantes (segurança, usabilidade, desempenho, acessibilidade etc.).
- Tecnologias escolhidas e justificativa: frontend, backend, banco de dados, prototipação e controle de versão.
- Riscos, dúvidas e premissas identificados.

Etapa 2 — Funcionalidades, backlog e papéis

Prazo: quarta-feira, 28/10/2026

A equipe deverá:

- Cadastrar as funcionalidades como épicos, histórias de usuário ou tarefas no Jira (ou ferramenta similar).
- Descrever cada história, preferencialmente no formato: “Como [tipo de usuário], quero [ação], para [benefício]”.
- Definir critérios de aceitação objetivos para as funcionalidades prioritárias.
- Priorizar o backlog e indicar o que compõe o MVP.
- Dividir as tarefas, atribuir responsáveis e estabelecer um fluxo de trabalho.
- Definir papéis de referência, por exemplo: responsável pela coordenação, frontend, backend, banco de dados, UX/UI, testes e documentação. Uma pessoa pode assumir mais de um papel conforme o tamanho da equipe.
- Criar ou organizar o repositório Git e combinar estratégia básica de branches e commits.

Etapa 3 — Protótipo do MVP

Prazo: quarta-feira, 04/11/2026

A equipe deverá apresentar um protótipo no Figma ou ferramenta similar, contemplando:

- Telas principais e navegação entre elas.
- Fluxos essenciais para realizar as tarefas mais importantes do usuário.
- Estados relevantes, como formulário inválido, lista vazia, confirmação e mensagem de erro, quando aplicável.
- Consistência visual básica e atenção à usabilidade e acessibilidade.
- Relação clara entre as telas do protótipo e as funcionalidades priorizadas no backlog.
- Link compartilhável com permissão de visualização e uma breve apresentação das decisões de interface.

Etapa 4 — Implementação e integração

Prazo: quarta-feira, 18/11/2026

A entrega deverá incluir:

- Frontend conectado à API/backend e ao banco de dados.
- Implementação funcional das principais funcionalidades definidas para o MVP.
- Validações essenciais nos formulários e tratamento básico de erros.

- Persistência real dos dados no banco de dados, quando aplicável — não apenas dados estáticos ou simulados.
- Código versionado em repositório Git, com histórico de contribuições da equipe.
- README com descrição do projeto, tecnologias, pré-requisitos, configuração e instruções para executar.
- Arquivo de configuração de exemplo (como .env.example), sem publicar senhas, tokens ou credenciais reais.
- Demonstração do sistema e registro das funcionalidades concluídas, parcialmente concluídas e pendentes.

5. Boas práticas esperadas

- Manter o quadro de tarefas atualizado durante todo o projeto, não apenas na data da entrega.
- Utilizar Git para versionamento e realizar commits frequentes, com mensagens claras.
- Não compartilhar credenciais, chaves de API ou dados pessoais reais no repositório.
- Adotar nomes claros para variáveis, funções, rotas, tabelas e componentes.
- Separar responsabilidades no código e evitar concentrar toda a lógica em um único arquivo.
- Testar os fluxos principais antes de cada demonstração.
- Registrar decisões, dificuldades e mudanças de escopo.
- Informar com antecedência impedimentos que possam comprometer o prazo.

6. Critérios sugeridos para avaliação

A avaliação poderá considerar tanto o produto entregue quanto o processo de trabalho. A distribuição abaixo é uma sugestão e pode ser ajustada.

Critério	Peso sugerido
Etapa 1 — Problema, requisitos e arquitetura inicial	**20%**
Etapa 2 — Backlog, critérios de aceitação e organização da equipe	**20%**
Etapa 3 — Qualidade e coerência do protótipo do MVP	**20%**
Etapa 4 — Implementação, integração e demonstração	**30%**
Colaboração, versionamento, documentação e comunicação	**10%**

7. Formato de envio das entregas

- As entregas serão feitas todas as quarta-feira no horário de aula na mesa do professor.
- Informar nome do projeto, integrantes da equipe e turma em todos os documentos.
- Incluir links com permissão de acesso para o quadro de tarefas, protótipo e repositório.
- Conferir os links antes do envio e garantir que não exijam autorização individual para visualização.
- A equipe deve conseguir explicar o que foi feito, as decisões tomadas e a contribuição de cada integrante.

8. Composição sugerida do grupo e identificação

Nome do projeto: _____

Integrantes: _____

_____

Link do quadro de tarefas: _____

Link do protótipo: _____

Link do repositório: _____

9. Resultado esperado

Ao final do ciclo, cada equipe deverá demonstrar uma versão inicial funcional do sistema proposto, com escopo coerente com o MVP, frontend integrado ao backend e banco de dados, documentação mínima para execução e evidências do processo de desenvolvimento. Não se espera necessariamente um produto completo, mas uma solução consistente, demonstrável e construída de forma organizada.

Planejar • Prototipar • Desenvolver • Integrar • Demonstrar